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№ 

п/п

план факт Амортизация
Прибы

ль

факт прошлого года 
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факт прошлого 

года

факт текущего 

года

1. Реконструкция котельных с заменой котлов

1.1 Произ-во теп. энер.

№1уч. Кот. Детский туб.санаторий. Замена котла КСГн-1,16 на 

аналогичный (2005г) шт 1 1          6 885,51            4 150,65   2 734,86 4 150,653 1 912,701 1 886,561 60 63
Экономия образовались по итогам госзакупок, также в связи с 

тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия 

Улучшение надежности работы 

котельной

1.2 Произ-во теп. энер.

№1уч. Кот. Детский туб.санаторий. Замена котла КСГн-0,63 на 

аналогичный (2005г) шт 1 1          5 259,50            3 343,38   1 916,12 3 343,379 1 912,701 1 886,561 60 63
Экономия образовались по итогам госзакупок, также в связи с 

тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия 

Улучшение надежности работы 

котельной

1.3 Произ-во теп. энер.

№1уч. Кот. Санаторий Алатау. Замена котла КСГн-0,63на аналогичный 

(1998г) шт 2 2        19 840,54          20 461,74   -621,20 20 461,736 1 075,352 1 012,080 60 63
Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, 

ввиду сложного технологического процесса при их выполнении

Улучшение надежности работы 

котельной

1.4 Произ-во теп. энер. №2уч. кот. Глазунова. Замена котла КСГн-1,16 на аналогичный шт 2 2        14 885,72          21 421,05   -6 535,32 21 421,049 3 871,907 3 820,868 60 63
Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, 

ввиду сложного технологического процесса при их выполнении

Улучшение надежности работы 

котельной

1.5 Произ-во теп. энер. №3уч.Кот.Сейфуллина,152. Замена котла  КСГн-1,16 шт 1 1          7 442,86            7 761,60   -318,74 7 761,603 10 832,558 10 620,555 60 63
Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, 

ввиду сложного технологического процесса при их выполнении

Улучшение надежности работы 

котельной

1.6 Произ-во теп. энер. №3уч.Кот.Мехпоселок.Замена котла Viessmann720квг на КСГн-0,63 шт 1 1          4 077,02            3 429,62   647,40 3 429,621 9 284,665 8 019,050 60 63
Экономия образовались по итогам госзакупок, также в связи с 

тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия 

Улучшение надежности работы 

котельной

1.7 Произ-во теп. энер.

№4 уч. Кот."Староэлеваторская,1в"  Замена котла Schafer-120 на  КГТ-120

шт 1 1          1 305,04               925,30   379,74 925,298 1 183,921 1 143,779 60 63
Экономияобразовались по итогам госзакупок, также в связи с 

тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия 

Улучшение надежности работы 

котельной

1.8 Произ-во теп. энер.

№4 уч. Кот."СШ №20"  Замена котла  ВУЛКАН-350 на КВА-350

шт 2 2          3 455,68            3 721,92   -266,25 3 721,923 474,256 521,878 60 63
Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, 

ввиду сложного технологического процесса при их выполнении

Улучшение надежности работы 

котельной

1.9 Произ-во теп. энер.

№5 уч. кот. "СШ № 50". Замена котла c мощностью 120кВт на КГТ-250 кВт 

с горелкой шт 1 1 1 701,11        1 558,76        142,35 1 558,758 720,570 834,775 60 63
Экономия образовались по итогам госзакупок, также в связи с 

тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия 

Улучшение надежности работы 

котельной

ИТОГО 12 12 64 852,97          66 774,020   -1 921,05

2. Замена дымососов

2.1 Произ-во теп. энер.
№1уч.Кот. Санаторий Алатау. Замена дымососа Д-3,5 на аналогичный 

шт 2 2             663,21               596,04   67,17 596,043 1 075,352 1 012,080 60 63
Экономияобразовались по итогам госзакупок, также в связи с 

тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия 

Улучшение надежности работы 

котельной

2.2 Произ-во теп. энер. №1уч. Кот. СШ №47. Замена Дымососа Д-3,5 шт 2 2             613,30               963,37   -350,08 963,371 308,453 381,649 60 63
Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, 

ввиду сложного технологического процесса при их выполнении

Улучшение надежности работы 

котельной

2.3 Произ-во теп. энер. №2уч. кот. Глазунова .Замена дымососа Д-3,5 на аналогичные. шт 1 1             451,29               326,15   125,14 326,154 3 871,907 3 820,868 60 63
Экономияобразовались по итогам госзакупок, также в связи с 

тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия 

Улучшение надежности работы 

котельной

2.4 Произ-во теп. энер. №3уч.Кот.Школа 151. Замена Дымососа Д-3,5 шт 2 2             563,73               963,37   -399,64 963,371 259,361 289,941 60 63
Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, 

ввиду сложного технологического процесса при их выполнении

Улучшение надежности работы 

котельной

2.5 Произ-во теп. энер. №3уч.Кот.Беспакова. Замена Дымососа Д-3,5 шт 2 2             563,73               963,37   -399,64 963,371 1 065,309 893,330 60 63
Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, 

ввиду сложного технологического процесса при их выполнении

Улучшение надежности работы 

котельной

2.6 Произ-во теп. энер. Уч№4.Кот.Мелькомбинат. Замена дымососа шт 2 2             617,61               926,88   -309,27 926,882 9 284,665 8 019,050 60 63
Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, 

ввиду сложного технологического процесса при их выполнении

Улучшение надежности работы 

котельной

ИТОГО          3 472,88   4 739,19 -1 266,31

3. Замена емкости, бойлера 

3.1 Произ-во теп. энер. уч.№3.Кот.Чехова. Замена теплообменник FP-10-13 (6HL) шт 2 2             612,14   976,78           -364,64 976,776 2 307,312 2 112,164 60 63
Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, 

ввиду сложного технологического процесса при их выполнении

Улучшение надежности работы 

котельной

3.2 Произ-во теп. энер.
уч№2.Кот.Кабилова. Замена аккумулирующей емкости V=25м3 на

аналогичный 
шт 1 1          2 846,47            2 846,47   0,00 2 846,474 3 089,792 2 902,195 60 63 Экономия образовались по итогам госзакупок

Улучшение надежности работы 

котельной

3.3 Произ-во теп. энер. №1уч. Кот.Школа 48.Замена АХВО шт 2 2          1 405,29            1 400,00   5,29 1 400,000 397,384 227,063 60 63 Экономия образовались по итогам госзакупок
Улучшение надежности работы 

котельной

Собственные средства
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3.4 Произ-во теп. энер. №2уч. кот. Кабилова.Замена АХВО шт 2 2          6 489,54            6 480,00   9,54 6 480,000 3 089,792 2 902,195 60 63 Экономия образовались по итогам госзакупок
Улучшение надежности работы 

котельной

3.5 Произ-во теп. энер. №3уч.Кот.Школа151.Замена АХВО шт 1 1          1 405,29            1 400,00   5,29 1 400,000 259,361 289,941 60 63 Экономия образовались по итогам госзакупок
Улучшение надежности работы 

котельной

3.6 Произ-во теп. энер. Уч№4.Кот.Школа 17.Замена АХВО шт 1 1          1 405,29            1 400,00   5,29 1 400,000 286,624 399,211 60 63 Экономия образовались по итогам госзакупок
Улучшение надежности работы 

котельной

ИТОГО        14 164,01        14 503,250   

4.Замена насосов

4.1. Произ-во теп. энер. кот.Аэропорт. Замена  насоса №2 ВВН1-6, эл.двигатель мощностью 15кВт шт 1 1             789,92               866,33   -76,41 866,328 71 164,138 69 790,646 60 63
Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, 

ввиду сложного технологического процесса при их выполнении

Улучшение надежности работы 

котельной

4.2. Произ-во теп. энер.
кот.Аэропорт. Замена ПЭН №1 ЦНСГ-38-220, эл.двигатель мощностью 

55кВт шт 1 1          1 255,71            1 362,22   -106,51 1 362,223 71 164,138 69 790,646 60 63
Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, 

ввиду сложного технологического процесса при их выполнении

Улучшение надежности работы 

котельной

4.3. Произ-во теп. энер.
кот.Аэропорт. Установка насоса  СЭ 800-10/5

шт 1 1          5 429,82            6 403,17   -973,36 6 403,172 71 164,138 69 790,646 60 63
Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, 

ввиду сложного технологического процесса при их выполнении

Улучшение надежности работы 

котельной

4.4. Произ-во теп. энер.

кот. Премьера. Замена питательного насоса с эл. двигателем тип WILO  

Helix V1010-1/16/E/S400-50 мощность 4 кв шт 1 1             938,97   807,49           131,47 807,494 95 804,826 133 428,915 60 63 Экономия образовались по итогам госзакупок
Улучшение надежности работы 

котельной

4.5. Произ-во теп. энер. кот.Жас Канат. Замена насоса Х 50-32-125 КСД У2 шт 1 1             258,89               282,89   -24,00 282,894 47 654,276 49 000,088 60 63
Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, 

ввиду сложного технологического процесса при их выполнении

Улучшение надежности работы 

котельной

4.6. Произ-во теп. энер.

кот.Жас Канат. Замена питательного насоса CR-5     Q = 5 m3/ч          n = 

2950 об/мин   w = 4 kw ,T = 120  P = 25 kgc/cm2 шт 2 2          1 547,18            1 735,61   -188,43 1 735,610 47 654,276 49 000,088 60 63
Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, 

ввиду сложного технологического процесса при их выполнении

Улучшение надежности работы 

котельной

4.7. Произ-во теп. энер.

кот.Аккент.Замена питательного насосаWILO MVI1419-1/25/E/3/-400-50-2

шт 1 1 1 733,97        1 834,82        -100,85 1 834,818 163 616,118 171 840,211 60 63
Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, 

ввиду сложного технологического процесса при их выполнении

Улучшение надежности работы 

котельной

4.8. Произ-во теп. энер.

кот.Аккент.Замена питательного насоса X65-50-160

шт 2 2 1 124,10        1 172,40        -48,30 1 172,396 163 616,118 171 840,211 60 63
Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, 

ввиду сложного технологического процесса при их выполнении

Улучшение надежности работы 

котельной

4.9. Произ-во теп. энер.

№1уч.Кот. Санаторий Алатау. Замена подпиточного насоса К20/30 на 

аналогичный шт 2 2 577,89           379,91           197,98 379,913 1 075,352 1 012,080 60 63
Экономия образовались по итогам госзакупок, также в связи с 

тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия 

Улучшение надежности работы 

котельной

4.10. Произ-во теп. энер.

№1уч.Кот. Санаторий Каменский плато . Замена подпиточного насоса  К-8-

18 на аналогичный шт 2 2             366,31               296,49   69,82 296,487 1 218,262 1 159,050 60 63
Экономия образовались по итогам госзакупок, также в связи с 

тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия 

Улучшение надежности работы 

котельной

4.11. Произ-во теп. энер.

уч.№3 кот.Сейфуллина 152а Замена насосов сырой воды 1,5К6 на насосы 

К8/18 - 2шт шт 2 2             366,31               296,72   69,59 296,719 10 832,558 10 620,555 60 63
Экономия образовались по итогам госзакупок, также в связи с 

тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия 

Улучшение надежности работы 

котельной

4.12. Произ-во теп. энер.

№5 уч. кот. "Бекмаханова".Замена насоса К20/30 -2014 г.в. на аналогичный 

шт 2 2 577,89           379,91           197,98 379,913 981,461 893,330 60 63
Экономия образовались по итогам госзакупок, также в связи с 

тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия 

Улучшение надежности работы 

котельной

4.13. Произ-во теп. энер.

№6 уч. кот. "Дунентаева 16В".Замена подпиточного насоса К20/30 

шт 2 2 577,89           379,91           197,98 379,913 24 193,826 23 412,803 60 63
Экономия образовались по итогам госзакупок, также в связи с 

тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия 

Улучшение надежности работы 

котельной

4.14/ Произ-во теп. энер.

№6 уч. кот. "13 военный городок".Замена подпиточного насоса К20/30

шт 2 2 577,89           379,91           197,98 379,913 13 140,418 13 349,101 60 63
Экономия образовались по итогам госзакупок, также в связи с 

тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия 

Улучшение надежности работы 

котельной

4.15. Произ-во теп. энер.

№6 уч. кот. "РЦ-3".Замена циркуляционного насоса К20-30

шт 2 2 577,89           379,91           197,98 379,913 1 013,936 966,516 60 63
Экономия образовались по итогам госзакупок, также в связи с 

тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия 

Улучшение надежности работы 

котельной

4.16. Произ-во теп. энер.

Кокжиек. Замена насоса подачи мазута ЦНСНГ-13-105 на насос НМШ8-25-

6,3/10. шт 1 1 508,93           537,16           -28,23 537,162 44 326,487 44 538,883 60 63
Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, 

ввиду сложного технологического процесса при их выполнении

Улучшение надежности работы 

котельной

ИТОГО 17 209,57          17 494,865   -285,30 17 494,865

5. Замена мягкой кровли

5.1. Произ-во теп. энер.
№5уч. Кот. СШ-50.  Замена мягкой кровли на металическую

м² 180м² 180м² 1 789,71        1 000,00        789,71 1 000,000 60 63 Экономия по результатам госзакупок 
Улучшение надежности работы 

котельной

ИТОГО 1 789,71       1 000,00 1 000,000

6. Замена задвижек,трубопровода,водопровода,латунных трубок

6.1. Произ-во теп. энер.
Кот.РКО. Замена латунных труб 16*1 ( с ремонтом 4 секций подогревателей 

сырой воды ВВП 14-273*4000 №3,4) 
шт 436 436 5 175,15        4 923,65        251,50 4 923,650 542 316,471 645 672,000 60 63

Экономия образовались по итогам госзакупок, также в связи с 

тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия 

Для улучшение надежности работы 

котельной

6.2. Произ-во теп. энер.
Кот.РКО. Замена латунных труб 16*1 ( с ремонтом 4 секций охладителей 

деаэрированной воды ВВП 16-325*4000 №3,4) 
шт 604 604 7 132,25        6 727,70        404,54 6 727,705 542 316,471 645 672,000 60 63

Экономия образовались по итогам госзакупок, также в связи с 

тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия 

Для улучшение надежности работы 

котельной

6.3. Произ-во теп. энер. Кот.РКО. Замена задвижек шт 8 8 3 187,16        3 238,35        -51,19 3 238,354 542 316,471 645 672,000 60 63
Отклонение в результате увеличения сроков выполнения работ, 

ввиду сложного технологического процесса при их выполнении

Для улучшение надежности работы 

котельной

6.4. Произ-во теп. энер. Кот.РКО. Монтаж разрядной линии д.400мм. работа 1 1 854,53           741,43           113,10 741,431 542 316,471 645 672,000 60 63
Экономия по результатам госзакупок и за счет выполнения хоз. 

способом

Для улучшение надежности работы 

котельной

6.5. Произ-во теп. энер. Кот.Аэропорт. Замена латунных трубок ПХОВ-1 Ду=16*2 шт 400 400 4 921,26        4 542,17        379,09 4 542,170 71 164,138 69 790,646 60 63
Экономия по результатам госзакупок и за счет выполнения хоз. 

способом

Для улучшение надежности работы 

котельной



6.6. Произ-во теп. энер. Кот.Аэропорт. Замена латунных трубок ПХОВ-2 Ду=16*1  шт 620 620 7 627,95        6 899,06        728,89 6 899,062 71 164,138 69 790,646 60 63
Экономия по результатам госзакупок и за счет выполнения хоз. 

способом

Для улучшение надежности работы 

котельной

6.7. Произ-во теп. энер. Кот.Аэропорт. Закуп трубных досок ПХОВ №1,2 тн 2,9 2,9 2 030,86        1 555,56        475,30 1 555,560 71 164,138 69 790,646 60 63
Экономия по результатам госзакупок и за счет выполнения хоз. 

способом

Для улучшение надежности работы 

котельной

6.8. Произ-во теп. энер. №2 участок.Кот.Кабилова,56. Замена водопровода п.м. 60 60 835,64           700,00           135,64 700,000 3 089,792 2 902,195 60 63
Экономия по результатам госзакупок и за счет выполнения хоз. 

способом

Для улучшение надежности работы 

котельной

6.9. Произ-во теп. энер.
кот. ЮВРК. Замена трубопровода питательной линии д.159мм паровых 

котлов №1,2.
работа 1 1 599,87           447,13           152,74 447,130 367 079,553 351 372,138 60 63

Экономия по результатам госзакупок и за счет выполнения хоз. 

способом

Для улучшение надежности работы 

котельной

ИТОГО 32 364,67          29 775,061   2 589,60 29 775,061

7.Разработка ПСД

7.1. Произ-во теп. энер.
№5 участок. Кот.Бекмаханова. Разработка ПСД на установку санузла  с 

подсоединением к канализационным сетям
услуга 1 1 621,76           620,00           1,76 620,000 60 63 Экономия образовались по итогам госзакупок

Для улучшение надежности работы 

котельной

7.2. Произ-во теп. энер.
кот. ЮВРК. Разработка ПСД на монтаж,установка новых вакуумных 

деаэраторов ДВ 400М (комплект)
услуга 1 1 11 572,76      11 341,31      60 63 Экономия образовались по итогам госзакупок

ИТОГО        12 194,52        11 961,305   233,22 11 961,305

8. СМР

8.1. Произ-во теп. энер.
Электроснабжение резервного ввода на котельной Коккинаки,дом 5А

работа 1 1           11 740,809               9 275,232   2 465,58 9 275,232 581,966 619,750 60 63 Экономия образовались по итогам госзакупок
Для улучшение надежности работы 

котельной

8.2. Произ-во теп. энер.
№1 участок. кот. Каменское плато. Установка горелок с щитом управления 

шт 2 2 8 512,68        8 490,32        22,36 8 490,324 1 218,262 1 159,050 60 63
Экономия образовались по итогам госзакупок, также в связи с 

тем, что работы выполнялись собственными силами предприятия 

Для улучшение надежности работы 

котельной

ИТОГО        20 253,49        17 765,556   2 487,93 17 765,556

9.Установка приборов учета природного газа и монтаж ГРП 

9.1. Произ-во теп. энер.

Котельная Каменское плато.Реконстукция котельной с заменой прибора 

учета, в связи с установкой дополнительного газопотребляющего 

оборудования                                                                          
услуга 1 1          2 444,00            2 444,00   0,00 2 444,000 1 218,262 1 159,050 60 63 По результатам гос. закупок

Для улучшение надежности работы 

котельной

9.2. Произ-во теп. энер.
Котельная 13 Военный Городок. Реконстукция котельной с заменой прибора 

учета природного газа                                                                               услуга 1 1          2 700,00            2 700,00   0,00 2 700,000 13 140,418 13 349,101 60 63 По результатам гос. закупок
Для улучшение надежности работы 

котельной

9.3. Произ-во теп. энер.
Кот.Жумабаева 36. Замена газового счетчика ИРВИС РС4 Д50 на газовый 

счетчик ИРВИС РС4 Д80 в комплекте с турбулизатором. 
услуга 1 1          4 303,00            4 303,00   0,00 4 303,000 12 169,469 11 196,864 60 63 По результатам гос. закупок

Для улучшение надежности работы 

котельной

9.4. Произ-во теп. энер.
Кот.Сейфуллина 68б. Замена газового счетчика ИРВИС РС4 Д50 на газовый 

счетчик ИРВИС РС4 Д80 
услуга 1 1          4 300,00            4 300,00   0,00 4 300,000 7 056,587 7 148,294 60 63 По результатам гос. закупок

Для улучшение надежности работы 

котельной

9.5. Произ-во теп. энер. Кот.Кабилова.  Перемонтаж узла учета газа с заменой прибора учета.   услуга 1 1          2 300,00            2 100,00   200,00 2 100,000 3 089,792 2 902,195 60 63 Экономия образовались по итогам госзакупок 
Для улучшение надежности работы 

котельной

9.6. Произ-во теп. энер.
Кот.Жулдыз. Замена газового счетчика ИРВИС РС4 Д80 на газовый счетчик 

ИРВИС  РС4 Д100
услуга 1 1          2 700,00            2 700,00   0,00 2 700,000 26 560,276 22 683,393 60 63 По результатам гос. закупок

Для улучшение надежности работы 

котельной

9.7. Произ-во теп. энер.

Кот.Ереванская. Перенос существующего узла учета газа с счктчиком  RVG 

G40 и корректором miniELCOR сгазопровода низкого давления на 

газопровод среднего давления

услуга 1 1          2 149,00            2 149,00   0,00 2 149,000 1 050,097 1 029,592 60 63 По результатам гос. закупок
Для улучшение надежности работы 

котельной

9.8. Произ-во теп. энер. Кот.Школа №151. Перемонтаж узла учета газа с заменой прибора учета.   услуга 1 1          2 000,00            1 850,00   150,00 1 850,000 259,361 289,941 60 63 Экономия образовались по итогам госзакупок 
Для улучшение надежности работы 

котельной

9.9. Произ-во теп. энер. Кот.Чехова.  Перемонтаж узла учета газа с заменой прибора учета.   услуга 1 1          2 370,00            2 150,00   220,00 2 150,000 2 307,312 2 112,164 60 63 Экономия образовались по итогам госзакупок 
Для улучшение надежности работы 

котельной

9.10. Произ-во теп. энер.
Кот.Школа интернет №6. Перемонтаж узла учета газа с заменой прибора 

учета.   
услуга 1 1          2 277,00            2 277,00   0,00 2 277,000 1 012,601 917,840 60 63 По результатам гос. закупок

Для улучшение надежности работы 

котельной

Итого        27 543,00   26 973,00 570,00 26 973,000

10.Замена прибора учета холодной воды 

10.1. Произ-во теп. энер. Установка приборов учета холодной воды по кот РЭКХ кот 30 30 4 248,16        4 028,39        219,77 4 028,393 60 63 Экономия образовались по итогам госзакупок 
Для улучшение надежности работы 

котельной

Итого: 4 248,16       4 028,39 219,77 4 028,393

11. Установка приборов учета электроэнергии

11.1. Произ-во теп. энер. РЭКХ. Установка электронный счетчик СА4У-Э720 5(7,5)А шт 26 26 1 248,00        1 248,00        0,00 1 248,000 60 63 По результатам гос. закупок
Улучшение надежности работы 

котельной

11.2. Произ-во теп. энер. РЭКХ. Установка электронный счетчик СА4У-Э721 10(100)А шт 18 18 900,00           900,00           0,00 900,000 60 63 По результатам гос. закупок
Улучшение надежности работы 

котельной

11.3. Произ-во теп. энер. РЭКХ. Установка электронный счетчик СА4У-Э721 5(60)А шт 50 50 2 450,00        2 450,00        0,00 2 450,000 60 63 По результатам гос. закупок

ИТОГО          4 598,00   4 598,00 0,00 4 598,000

12.Авторский надзор 

12.1. Произ-во теп. энер.
Услуга по авторскому надзору "Электроснабжение резервного ввода 

котельной Коккинаки" услуга 1 1             131,50             131,497   0,00 131,497 60 63 По результатам гос. закупок
Для улучшение надежности работы 

котельной

Итого:           131,497             131,497   

13. Технический надзор 

13.1. Произ-во теп. энер.
Услуга по техническому надзору "Электроснабжение резервного ввода 

котельной Коккинаки" 
услуга 1 1           380,402                 0,001   380,40 0,001 60 63 Экономия по результатам госзакупок

Для улучшение надежности работы 

котельной

Итого:           380,402   0,00

14. Лесопатологическое обследование проекта 



14.1. Произ-во теп. энер.
Лесопатологическое обследование проекта «Кабельная линия внешнего 

электроснабжения котельной Омарова, 47»
услуга 1 1             165,00               165,00   0,00 165,000 По результатам гос. закупок

14.2. Произ-во теп. энер.
Лесопатологическое обследование проекта «Кабельная линия внешнего 

электроснабжения котельной Школа №101»
услуга 1 1             165,00               165,00   0,00 165,000 По результатам гос. закупок

14.3. Произ-во теп. энер.
Лесопатологическое обследование проекта «Кабельная линия внешнего 

электроснабжения котельной Ереванская, 1ж»
услуга 1 1             150,00               150,00   0,00 150,000 По результатам гос. закупок

14.4. Произ-во теп. энер.
Лесопатологическое обследование проекта «Кабельная линия внешнего 

электроснабжения котельной Тех.лицей №71»
услуга 1 1             165,00               165,00   0,00 165,000 По результатам гос. закупок

14.5. Произ-во теп. энер.
Лесопатологическое обследование проекта «Кабельная линия внешнего 

электроснабжения котельной Школа №50»
услуга 1 1             165,00               165,00   0,00 165,000 По результатам гос. закупок

14.6. Произ-во теп. энер.
Лесопатологическое обследование проекта «Кабельная линия внешнего 

электроснабжения котельной Чехова»
услуга 1 1             150,00               150,00   0,00 150,000 По результатам гос. закупок

14.7. Произ-во теп. энер.
Лесопатологическое обследование проекта «Кабельная линия внешнего 

электроснабжения котельной Школа № 151»
услуга 1 1             165,00               165,00   0,00 165,000 По результатам гос. закупок

Итого:          1 125,00   1 125,00 0,00

15. Экспертиза 

15.1. Произ-во теп. энер.
Инвестиционной программы  2020 года

услуга 1 1             450,00               450,00   0,00 450,000 По результатам гос. закупок

204 777,88 201 319,14

Дополнительные работы за счет экономии

16.1. Произ-во теп. энер. №2уч. Кот.Глазунова 53. Монтаж горелок на котлы КСГн-1,16 2 шт 194,494 194,494 3 871,907 3 820,868 60 63 за счет экономии 
Улучшение надежности работы 

котельной

16.2. Произ-во теп. энер. №1уч. Кот.Сан.Алатау. Монтаж горелок на котлы КСГн-0,63 2 шт 56,816 56,816 281,720 1 012,080 60 63 за счет экономии 
Улучшение надежности работы 

котельной

16.3. Произ-во теп. энер. №1уч. Кот.Каменское плато. Монтаж газового коллекторв 3168,41 3 168,414 1 218,262 1 159,050 60 63 за счет экономии 
Улучшение надежности работы 

котельной

Итого: 3 419,72 3 419,724

Итого общая сумма на 2020 год 204 777,88 204 738,86

СУММА


